


Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca

Avance % de la ejecución de actividades del proyecto



Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto

0%

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades de obra

--

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020		2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2	4	1	2	3	4	
Metodologia General Ajustada								✓
Viabilidad del proyecto								✓
Etapa Contractual								!
Ejecucion de obra								✗

-  Fase no ejecutada
-  Fase en ejecucion
-  Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 25/06/2018
viabilidad tecnica	emitida por el Departamento 28/06/2018 Emitida por La nacion 19/07/2018
Elaborar y perfeccionar contrato	