

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

LÍNEA ESTRATÉGICA	Actividad	Actividad Específica 2023	Periodicidad de ejecución	Responsable	VIGENCIA 2023												TOTAL													
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		P	E
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
	Digitalización Archivo Central - CUBAL	Implementación		Subdirector de Sistemas Lider Gestión Documental																						1	0			
		Puesta en Funcionamiento		Subdirector de Sistemas Lider Gestión Documental														1									1	0		
	Proyecto intervención Historias Clínicas Antigua San Juan de Dios	Coordinar el proyecto de intervención de historias clínicas del antiguo San Juan de Dios en la Unidad Funcional de Zipaquirá.		Líder del Proyecto de Estadística Lider Gestión Documental																						1	0			
					0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0

Trimestral	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV		
	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%
	5	0		4	0		1	0		2	0	


Semestre	Semestre I			Semestre II		
	P	E	%	P	E	%
	9	0		3	0	

Año	Año		
	P	E	%
	12	0	

LÍNEAS ESTRATÉGICAS		
P	E	%
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

LÍNEA 1
LÍNEA 2
LÍNEA 3
LÍNEA 4
LÍNEA 5
LÍNEA 6

Responsables



LUIS AUGUSTO OLAYA PALACIOS
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS

MARTHA CECILIA RIANO MENDEZ
PROFESIONAL EN MISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL