
63%

38%

33%

67%

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades de obra

preliminares

mamposteria

Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del Hospital Universitario 

de la Samaritana Cundinamarca

Avance % de la ejecucion prespuestal del proyecto

Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto

63% 

33% 



2019

Trimestre de cumplimiento 4 2 4 1 2 3 4

Metodologia General Ajustada

Viabilidad del proyecto

Etapa Contractual

Ejecucion de obra

Fase no ejecutada

Fase en ejecucion

Fase terminada

Proyecto radicado 

viabilidad tecnica

23/12/2019: contrato de obra 786/19

13/01/2020: ACTA DE INICIO

1/04/2020: Suspensión 786/19 

 

 

31/12/2019: Contrato de interventoria 819/19

13/01/2020: ACTA DE INICIO

1/04/2020: Suspensión 819/19

Elaborar y perfeccionar contrato

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

2020 2021

Observaciones de la ejecucion 

ultima radicacion  25/06/2018

emitida por el Departamento 28/06/2018

Emitida por La nacion 19/07/2018


