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1 PRELIMINARES

1,01 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS ancho de ,60 a 1,00 m

1,02 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

1,03 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M

1,04 DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO

1,05 DEMOLICION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO

1,06
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE TAPONAMIENTO PUNTO DE 
SUMINISTRO  A. F. DE 1/2" Y DESAGUES DE 4" EXISTENTES

1,07
DESMONTE MESON EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DESMONTE DE MUEBLE 
BAJO MESON, DESMONTE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA

1,08
TAPONAMIENTO SALIDAS ELECTRICAS-TAPA CIEGA(TOMAS-INTERRUPTORES Y 
LAMPARAS                 

1,09 SEÑALIZACION  DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL(ACCESO Y SALIDA)

1,1
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES (CERTIFICADA POR 
VOTADERO AUTORIZADO)-INCLUYE TRASIEGO

1,11
DESMONTE E IHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO ACTUAL, INCLUYENDO 
TORRES DE UCI EXISTENTES(INCLUYR TOMAS 
ELECTRICAS,INTERRUPTORES,LAMPARAS,DUCTOS,CABLEADO,ETC)

2 MAMPOSTERIA

2,01 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M

2,02 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)

2,03 DINTEL EN SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M H=,85 M.

3 CARPINTERIA MADERA 

3,01 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

3,02 CERRADURA DE POMO TIPO BAÑO

3,03
ESTACION DE ENFERMERIA:2 Superficie de trabajo de 2,75*0,60m, 2 superficies de 
atención a publico de 2,75*0,30m, fabricadas de tabalex, enchpadas en formica. Cuatro 
archivadores de piso 2*1, metálicos con frente en formica. 

4 CARPINTERIA METALICA

4,03

PUERTA  DE ,90/1,00M.X2,10 M. EN ALUMINIO ACABADO LISO, PERFELERIA 
PROYECTANTE COLOR NATURAL, MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR, 
REJILLAS TIPO PERSIANAS EN LA PARTE  INFERIOR,  VIDRIO TEMPLADO 
ESMERELADO EN LA PARTE SUPERIOR, PROTECTOR GUARDACAMILLA 

4,04
DIVISIONES EL ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 
INCLUYE MARCO Y ZOCALO EL ALUMINIO COLOR NATURAL Y SANDBLASTING O 
PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, ACABADO LISO

5 INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS

5,01 TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 11 - 1"1/4 (incluye soporte y accesorio)

5,02 TUBERIA PVC 1/2" PRESION (incluye soportes y accesorios)

5,03 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 1"1/4

5,04 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 1/2"

5,05 REGISTRO RED WHITE P/D  1"1 /4

5,06 REGISTRO RED WHITE P/D  1/2"

5,07 TUBERIA PVC-S 2" (incluye soporte y accesorio)

5,08 TUBERIA PVC-S 4" (incluye soporte y accesorio)

5,09 PUNTO. SANITARIO PVS 4" (incluye regatas y resanes)

5,1 PUNTO SANITARIO PVS-S  2" (incluye regatas y resanes)

5,11 PASES EN PLACA CON SACA NUCLEOS

5,12 TAPA REGISTRO 20X20

5,13 REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM

6 PISOS ACABADOS Y ACCESORIOS

6,01 PISO VINILO ROLLO HOMOGENEO

6,02
PREPARACION DE SUPERFICIE EXISTENTE(MASILLA-PEGANTE-CORDON DE 
SOLDADURA)

6,03 MEDIA CAÑA (INCLUYE CORDON DE SOLDADURA,INSTALACION)

7 CIELO RASOS

7,01 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA BASE)

7,02
CORTES DE CIELO RASO PARA ILUMINACION, REJILLAS DE SUMINISTRO Y 
EXTRACCION, TAPAS PARA INSPECCION, REJILLAS DE PARLANTES,  INCLUYE 
SOPORTES EN TEE DE ALUMINIO COLOR BLANCO  DE 1"

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIO AGOSTO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

 VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NOVIEMBRE

 $             1.080.010.000,00 

JUNIO ABRIL

CRONOGRAMA DE ADICION 

EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

OSVALDO LUQUETTA ARDILA

CONTRATO DE  OBRA  
No. 

CONTRATISTA:

786 DE 2019

 ADICION No. 1 

20 DE NOVIEMBRE DE 
2020

$ 539.921.406,00
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REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL 4-TO 
PISO  MEDIANTE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE 

REAJUSTE, DE LA  ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, 
SEGÚN PROYECTO APROBADO POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y 

CON RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 00000971 DE 2019

 FECHA FINAL:  28 DE JULIO DE 2020  12 DE MAYO DE 2020 

13 DE ENERO DE 2019

DZ

TIEMPO DE EJECUCION

 60 DIAS 

 01 DE ABRIL DE 2020 

 PLAZO INICIAL: 4  MESES  SUSPENSION No. 1 

INETRVENTOR

 FECHA DE INICO: 

LIDER DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y 
EQUIPO BIOMEDICO

ING. JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES

ARQ. ENID PILAR CASTILLO CAICEDO  FECHA DE INICO: 

 FECHA FINAL INICIAL 

 VALOR INICIAL $ 1.619.931.406,00

 SUSPENSION No. 2 

 FECHA DE INICO: 

 FECHA FINAL: 

 45 DIAS 

 02 DE JUNIO DE 2020 

 16  DE AGOSTO DE 
2020 

 FECHA FINAL:  28 DE ABRIL DE 2021 
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8 PINTURAS

8,01 ESTUCO 

8,02 PINTURA ACRILICA MUROS Y TECHOS

9 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIÓN

9,02
Salida tomacorriente Regulada doble con polo a tierra aislado 15A, 127 V, incluye cable 
especial LSHF desde tablero a UCIs, marcaciòn impresa ( adhesiva con nùmero de 
circuito, tablero y voltaje), tuberia EMT desde Bandeja y caja, etc. 

9,08
Salida para luminaria LED 60 x 60, 120V, incluye cables THHN desde Tablero, tuberia 
EMT 3/4" desde Bandeja y caja, la incidencia del aparato Interruptor de luz. cableado 
especial LSHF

9,09
Tablero de tomas normales trifasico de 5 hilos (3F+N+TD) tipo TWC, de 18 circuitos con 
espacio para totalizador, puerta y cerradura. Barraje de 200 A, y aislamiento de 600 V.

9,1 Interruptor de proteccion tripolar 3 X 40 A, 25 KA , 240 VAC (Totalizador)

9,11 Interruptor enchufable monopolar 10 KA, de 1x20 A

9,12 Interruptor enchufable monopolar 10 KA, de 3x20 A (unidad de aire acondicionado)

9,13 Salidas de tomas Normales en ducto EMT 3/4" y cableado especial LSHF

9,14 Salidas para tomas GFCI en ducto EMT 3/4" y cableado especial LSHF

9,16 Salida para Lamparas de emergencia  

9,22
Barraje equipotencializador en platina de cobre de 60 x 6 x 0.5 cm, incluye aisladores de 
soporte,  perforaciones, terminales, instalada en Cuarto tecnico

9,23
Cable calibre 8 AWG verde amarillo para conexión de tierra de rack y bandeja 
portacable. Incluye conectores

9,24
Cable Cu #2 aislado para interconexiòn de Barra equipotencial con puesta a tierra 
existente.

9,25 Panel led 60x60 48w de incrustar en techo falso 

VOZ Y DATOS

9,28

PUNTOS DE RED: Los puntos de red contratados deber ser entregados con las 
siguientes caracteristicas:(1- Jack categoria 6. 2- Face plate.3-Certificacion de cada 
punto. 4)Planos de los puntos instalados.5-Patch panel categoria 6,el cual esta 
incluido.6-Cable UTP categoria 6. 7-Canaleta si es requerida,cajas de 
inspeccion,ducteria.8) Patch cord de cada punto, tanto el del panel como el del PC.

10 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA 

10,01
CONDUCTOS DE AIRE TIPO TDC(Conductos en lamina galvanizada calibre 24 x metro 
2.esbbUMA-EXTRACCION

10,02
DIFUSORES Y REJILLAS (Difusores de suministro con cuatro vias con tamper 9"x9" 
Rejillas de extraccion 8"x8".

10,03 Fungibles x galon

11 GASES MEDICINALES-RED DE GASES NUEVA

11,01 Tubería 1/2"

11,02 Tubería 3/4" presion positiva

11,04 Tubería 1" 1/4 presion negativa

11,05 Tuberia 1/2"

11,06 Tuberia 1/2"

11,07 Tuberia 1/2"

11,08 Desmonte columnas 

11,12 Alarma de area de 3 Gases 

12 ASEO

12.01 ASEO DIARIO  DURANTE DE OBRA

12.02 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA

13 OBRAS NO CONTEMPLADAS

13,01 CAMPAMENTO 18 M2

13,02 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0,04 M

13,03 DEMOLICIÓN MUROS ENCHAPE DE MURO

13,04 DEMOLICION PAÑETE DE MURO

13,05 DEMOLICION DE PLACA MACIZA 0,15 M

13,06 LETRINA DE 2 X1,0

13,07 RED DE  AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M

13,08 LLAVE MANGUERA
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13,09 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3´´

13,10 RED SANITARIA PVC-S  3´´

13,11 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)

13,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA

13,13 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)

13,14 LLAVE DE SOBREPONER CON SENSOR 

13,15
PUNTO PARA AGUA CALIENTE , RED EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2¨  Y 
ACCESORIOS

13,16 CAJA DE INSPECCION 80X80
13,17 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M
13,18 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)

13,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 2,29X0,60 - 
TIPO R304 , INCLUYE SALPICADERO Y  MUEBLE MADECOR RH FORRADO EN 
FORMICA CON DOBLE POSETA

13,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 2,06X0,60 - 
TIPO R304 , INCLUYE SALPICADERO Y  MUEBLE MADECOR RH FORRADO EN 
FORMICA CON DOBLE POSETA

13,21
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 2,40X0,60 - 
TIPO R304 , INCLUYE SALPICADERO Y  MUEBLE MADECOR RH FORRADO EN 
FORMICA CON UNA POSETA

13,22 FILOS O DILATACIONES S/MURO

13,23 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 , E=1,5 CM

13,24 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 , E=1,5 CM LINEAL

13,25 SUMINISTRO  E INSTALACION PISO CONDUCTIVO 

13,26 ALISTADO IMPERMEABILIZADA  DE PISO 1:3 E=0,04

13,27 BALDOSA CERÁMICA-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA 

13,28 CERAMICA PISO TRAFICO 5 , CALIDAD PRIMERA

13,29
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 1/2 CUATRO TORNILLOS EN 
ACERO INOXIDABLE

13,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 3/4 CUATRO TORNILLOS EN 
ACERO INOXIDABLE

13,31
SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACION CAJA DE CORTE TRIPLE CON 
VALVULAS CUATRO TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE OXIGENO 1/2 - AIRE 3/4 - 
Y VACIO 1 PULGADA

13,32
REJILLAS DE EXTRACCION  16"x8" CON DIFUSORES DE SUMINISTRO DE 
CUATRO VIAS 12X12

13,33 PINTURA EPOXICA

13,34 CORNIZAS DE YESO O MEDIA CAÑA

13,35
TUBERIA EMT DE  3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SOPORTE , 
CAJAS DE PASO RAWELT, UNIONES, TERMINALES 

13,36
TUBERIA EMT DE  1" INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SOPORTE , CAJAS 
DE PASO RAWELT, UNIONES, TERMINALES 

13,37
CANALIZACION METALICA DE 30*6 O 20*6 ANODIZADA CON TAPA Y ELEMENTOS 
PARA FIJACION

13,38

TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION PARA 20 CIRCUITOS ENSAMBLADO 
CON UN TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 60A - 20 BREAKER MINIRIEL 1X16A, 20 
CONTACTOR DE 20A, BORNERAS DE CONTROL Y SEÑALES PARA COFRE 
EXTERNO, UN CAJA EXTERNA PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE ZONAS DE 
ILUMINACION CON BORNERAS DE CONEXION, ENSAMBLADO SEGUN DISEÑO 
CON PROTECCION IP55 E IDENTIFICACIÓN

13,39

TABLERO ELECTRICO GENERAL DE DISTRIBUCION Y BY-PASS, PARA RED 
NORMAL Y REGULADA, AUTO SOPORTADO , CON UN TOTALIZADOR GENERAL  
DE 250A, TRANFRERENCIA MANUAL DE 200A, BARRAJE DE 250A, 10 BREAKER 
DE 60A , 2 BREAKER INDUSTRIAL DE 60A ,UN BREAKER DE 80A , UN BREAKER 
DE 150A , UN BREAKER DE 75A,UN DPS DE 40 KA,   ANALIZADOR DE REDES Y 
BRAKER DE CONTROL Y ACCESORIOS, DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 
1,80X0,80X0,60 SELLADO CON PROTECCIONES ELECTRICAS , TERMO-
MAGNETICAS COMPACTAS TIPO ICION IP55 SEGUN DISEÑO Y NORMA RETIE Y 

13,4

TABLERO ELECTRICO RED NORMAL Y REGULADA DE DOBLE COMPARTIMENTO 
DE 1,60X1,20X0,40 CON SUS RESPECTIVA  PROTECCIONES ELECTRICAS 
TERMOMAGNETICAS SEGUN DISEÑO, INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL DE 
150A, UN TOTALIZADOR PARA  RED REGULADA DE 100A, UN BREAKER DE 
3X80A, 36 BREAKER TIPO RIEL 1X20A, ESTE TABLERO ALOJARA TANTO LOS 
CIRCIUTOS DE RED NORMAL MÁS LOS CIRCUITOS REGULADOS, HERMETICO 
SELLADO PROTECCION IP55, CERTIFICADO RETIE, INCLUTE CON BARRAJES EN 
COBRE DE 250A , BARRAJES DE NEUTROS  Y TIERRAS DE ENSAMBLE. MARCA 
STECK
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13,41

TABLERO DE DISTRIBUCION Y TRANSFERENCIA DE UPS ENSAMBLADO EN 
COFRE METALICO CONFORMADO POR 4 BREAKER INDUSTRIAL DE 175A, UN 
ENCLAVAMIENTO MECANICO EN LAMINA, UNA TRANSFERENCIA MANUAL DE 
200A, BARAJE DE ENTRADA Y SALIDA EN PLATINA. MARCA STECK

13,42

TABLERO ELECTRICO DE AISLAMIENTO SEGÚN NORMA CON MONITOR Y 
DETECTOR DE FALLA, CON 12 PROTECCIONES DIFERENCIALES DE 20A, 
INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO CON BARRAJES DE NEUTRO Y  
TIERRAS, CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y ACCECSORIOS VA UNO 
POR CUBICULO HERMETICO SELLADO , SEGUN DISEÑO CERTIFICADO

13,43
Suministro de acometida electrica desde tablero general a tablero Red normal y 
regulada, en conductor bajo en halogenos 3#1/0F+1#1/0N+1#2T

13,44 CERTIFICACION RETIE

13,45 Suministro de cable bajo en halogenos 3x12 HRRFS-LR 

13,46
suministro de cable UTP cat 6A, 100% cobre, con chaqueta de polivinilo certificado uso 
interior

1
ELEMENTOS USADOS EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA 
PROTECCION PERSONAL

1,01
Tapabocas convencional quirurgico

1,02
Tapabocas Tipo N95 tipo 3M

1,03
Sistema de lavado de manos

1,04
Jabon liquido

1,05
Gel Antibacterial  Alcohol glicerinado minimo al 60%- maximo al 

1,06 Toallas de papel de un solo uso

1,07 Termometro Digital Infrarrojo

1,08
Acido cuaternario  Quinta generación para Fumigadora de espalda -aspersor tipo 
industrial

1,09 Overol Antifluido

1,10 Alcohol Antiseptico al 70%

 B

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

FECHA DE CORTES 

FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA

FIN DE SEMANA

FECHA DE INICIO DE OBRA
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