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Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades

retiro y Traslado de planta actual

pruebas puesta punto planta

obras civiles realizadas

instalacion y ubicación de equipos

conexionado y canalizaciones

Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto

Avance % de la ejecucion prespuestal del proyecto

Implementación de acciones por diagnostico índice de seguridad hospitalaria 

Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (subestacion electrica)

94%

89%



2019

Trimestre de cumplimiento 4 2 4 1 2 3 4

estudios de ingenieria

Metodologia General Ajustada

Viabilidad del proyecto

Etapa Contractual

Ejecucion de obra

Fase no ejecutada

Fase en ejecucion

Fase terminada

Proyecto radicado 

viabilidad tecnica

llegada de equipos 

15/10/2020: contrato de obra 926-2020 

05/11/2020: Acta de inicio 926-2020 

03/06/2021: Adicion 926-2020

27/07/2021: Prorroga 926-2020

08/09/2021: suspension 926-2020

11/11/2020: Contrato de interventoria 1023-2020 

20/11/2020: Acta de inicio

26/05/2021: Modificacion y adicion

Elaborar y perfeccionar contrato

23/11/2020

emitida 18/10/2019

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

2020 2021

ultima radicacion   19/09/2019

Observaciones de la ejecucion 


