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30%

Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto

Avance % de la ejecucion prespuestal del proyecto

Implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en el 

Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca

94%

70%



2019

Trimestre de cumplimiento 4 2 4 1 2 3 4

estudios de ingenieria

Metodologia General Ajustada

Viabilidad del proyecto

Etapa Contractual

Ejecucion de obra

Fase no ejecutada

Fase en ejecucion

Fase terminada

Proyecto radicado 

viabilidad tecnica

Construcción PTAR

Instalaciones eléctricas

Instalacion de equipos

Instalación PTAR

Red conducción agua residual

Demolición y adecuación area PTAR

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades de obra

Localizacion y replanteo

Excavaciones mecanicas

Fundicion de concretos

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

2020 2021

Observaciones de la ejecucion 

ultima radicacion  27/05/2020

emitida 10/07/2020

06/03/2021: contrato 301 del 2021 -04-03-2021

31/08/2021 se realiza adicion y prorrga al contrato 

301/2021

03/11/2021 se realiza prorroga contrato 301/2021

30/04/2021: contrato interventoria 384/2021

10/11/2021 se realiza prorroga y adicion al contrato 

384/2021

Elaborar y perfeccionar contrato


