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Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto

Avance % de la ejecucion prespuestal del proyecto

 Adquisición, implementación y pruebas de funcionamiento de una planta de aire 

medicinal con capacidad de producción entre ciento veinte (120scfm) a ciento 

cuarenta (140scfm) para el Hospital Regional de Zipaquirá

pinturas

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades de obra

 ornamentación, vidrio, aluminio yotros

obras finales

instalación de equipos

Preliminares

Cimientos

desagües e instalaciones subterráneas

estructuras en concreto

mampostería

pañetes, revoques y repellos

instalaciones hidrosanitarias

instalaciones eléctricas

pisos bases

pisos, acabados, enchapes y accesorios

cielo raso

excavaciones y rellenos

aparatos sanitarios

97%

100



2019

Trimestre de cumplimiento 4 2 4 1 2 3 4

Metodologia General Ajustada

Viabilidad del proyecto

Etapa Contractual

Ejecucion de obra

Fase no ejecutada

Fase en ejecucion

Fase terminada

Proyecto radicado 

viabilidad tecnica

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

2020 2021

Observaciones de la ejecucion 

ultima radicacion  22/10/2020

emitida 29/12/2020

03/06/2021: Contrato  preinstalaciones  644/21 

contratista Proingenieria SAS 

15/06/2021: acta de inicio 644/21

03/09/2021: Prorroga 644/21

04/10/2021: Prorroga 2  644/21 

03/11/2021: Modificacion 644/21 

04/11/2021Prorroga 3 644/21

02/07/2021: Contrato planta de aire  723  RECCO GAS 

SAS 

23/07/2021: acta de inicio 723/21 

23/11/2021: Acta de liquidacion 723/21

Elaborar y perfeccionar contrato


