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Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto

Avance % de la ejecucion prespuestal del proyecto

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores camilleros y 

un ascensor de carga en la ese Hospital Universitario de la Samaritana

92%

90%



2019

Trimestre de cumplimiento 4 2 4 1 2 3 4

Metodologia General Ajustada

Viabilidad del proyecto

Etapa Contractual

Ejecucion de obra

Fase no ejecutada

Fase en ejecucion

Fase terminada

Proyecto radicado 

viabilidad tecnica

llegada de equipos 05/02/2021

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

2020 2021

Observaciones de la ejecucion 

ultima radicacion   03/04/2019

emitida 14/05/2019

Elaborar y perfeccionar contrato
Contrato  de obra 925/2020

ACTA DE INICIO 28 OCTUBRE/2020

certificacion primer ascensor

Instalacion primer ascensor

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades

certificacion segundo ascensor

instalacion segundo ascensor

instalacion tercer ascensor

certificacion tercer ascensor


