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Aplicación de los proceso de clasificación, 
ordenación y trasferencia establecidos en el 

manual de organización del acervo 
documental en los archivos de gestión en 

cada uno de los procesos del HUS

Lider Gestión Documental 1 1 0

aplicación de los proceso de clasificación, 
ordenación y trasferencia establecidos en el 

manual de organización del acervo 
documental en los archivos de gestión en 

cada uno de los procesos del HRZ

Lider Gestión Documental 1 1 0

aplicación de los proceso de clasificación, 
ordenación y trasferencia establecidos en el 

manual de organización del acervo 
documental en los archivos de gestión en 

cada uno de los procesos de UFZ

Lider Gestión Documental 1 1 0

Identificación de Riesgos 1 1 0

Evaluar Riesgos 1 1 0

Actualizar matriz de riesgos 1 1 0

Actualizar PGD Lider Gestión Documental 1 0

Socializar el documento aprobado a los 
directores, subdirectores y lideres de la 

entidad.
Lider Gestión Documental 1 0

Intervención del Fondo Documental
Implementación y aplicación Tablas de 

Valoración Documental TVD en la Entidad
Lider Gestión Documental

1 1 0

Elaboración de Estudios Previos
Subdirector de Sistemas

Lider Gestión Documental 1 1 0

Legalización Contrato
Subdirector de Sistemas

Lider Gestión Documental 1 1

AGO SEP

Garantizar un sistema de 
información integral, eficiente y 

eficaz

FEBResponsable
TOTAL

ENE MAR ABR MAY OCT NOV DICJUN JUL

05GC49-V1

VIGENCIA 2023

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
GESTION DE LA CALIDAD
CRONOGRAMA DE PLAN

LÍNEA ESTRATÉGICA Actividad Actividad Específica 2023
Periodicidad de 

ejecución

Digitalización Archivo Central - SGDAE 

Programa de Capacitación

Identificar y evaluar los riesgos de seguridad de los 
soportes documentales 

Lider Gestión Documental

Ajuste documental de los procesos Gestión 
Documental
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AGO SEPFEBResponsable
TOTAL

ENE MAR ABR MAY OCT NOV DICJUN JUL
VIGENCIA 2023

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

LÍNEA ESTRATÉGICA Actividad Actividad Específica 2023
Periodicidad de 

ejecución

Implementación   
Subdirector de Sistemas

Lider Gestión Documental 1 1

Puesta en Funcionamiento
Subdirector de Sistemas

Lider Gestión Documental 1 1 0

Proyecto intervención Historias Clinicas Antiguo San 
Juan de Dios

Coordinar el proyecto de intervención de 
historias clínicas del antiguo San Juan de 
Dios en la Unidad Funcional de Zipaquira.

Líder del Proyecto de Estadística
Lider Gestión Documental

1 1

0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0

Responsables

PROFESIONAL EN MISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

Trim II
P E %

Semestre
Semestre I

Trim I
Trimestral

5
P E

0
%

4 0
E %

1 0 2 0

Semestre II
P E %

Trim IV
P E %

Trim III
P

P E %

9 0

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS
MARTHA CECILIA RIAÑO MENDEZ
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Digitalización Archivo Central - SGDAE 
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