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Definición equipos a modernizar Subdirector Sistemas 1 1 0

Realización Estudios Previos Subdirector Sistemas 1 1 0

Adquisición de los equipos Subdirector Sistemas 1 1 0

Puesta en funcionamiento Subdirector Sistemas 1 1 0

2. Mantenimiento 

Infraestructura 

Informatica

Mantenimiento Infraestructura Informatica
Realizar mantenimiento a la infraestructura

tecnologica.
Subdirector Sistemas 1 1 2 0

Digitalización Archivo Central Iniciar el proceso de Digitalización Archivo Central Subdirector Sistemas 1 1 0

Desarrollo de Herramientaque permita la 

visualizacion de Alertas Clinicas

Desarrollo de Herramientaque permita la

visualizacion de Alertas Clinicas
Subdirector Sistemas 1 1 0

0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0
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Modernización Infraestructura Tecnológica

3. Desarrollo de Nuevas 

Tecnologias o 

Implementacion de 

nuevos procesos

2

P E

3

LÍNEA 1 


