

Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (4 piso)

Avance % de la ejecucion de actividades del proyecto






Avance % de la ejecucion presupuestal del proyecto



Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020		2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2	4	1	2	3	4	
Metodologia General Ajustada								✓
Viabilidad del proyecto								✓
Etapa Contractual								!
Ejecucion de obra								!

-  Fase no ejecutada
-  Fase en ejecucion
-  Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 11/11/2019
viabilidad tecnica	emitida 30/12/2019

Se Adquirieron los siguientes equipos
DESFIBRILADOR CON MARCAPASO