

## ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

### INFORME AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN

2019



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

*“Humanización con sensibilidad social”*

## INFORME AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Con el fin de mostrar el avance alcanzado con corte al 31 de marzo del 2019, se relacionan las actividades realizadas con el fin de dar cumplimiento a las metas de producto documentadas en el Plan de acción en salud, en este se observan las siguientes metas enfocadas a la gestión de proyectos de inversión.

### 1. Radicación Proyectos de Inversión para la modernización de infraestructura y adquisición de dotación:

Adicional a los proyectos que ya se encuentran relacionados en el plan bienal de inversiones durante el trimestre se incorporaron tres iniciativas para la institución en su sede principal, esto buscando suplir necesidades evidenciadas en pro del cumplimiento normativo.

PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 3		
Implementación de un sistema de protección contra incendios según la normatividad vigente para las estructuras del Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca	\$ 2.000.000.000	Registrado en el PBI se encuentra pendiente de aprobación por la junta y ministerio
Implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en el Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca	\$ 743.105.000	Registrado en el PBI se encuentra pendiente de aprobación por la junta y ministerio
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dotación y equipo médico por renovación de tecnología para el hospital universitario de la samaritana Bogotá	\$ 6.576.727.000	Registrado en el PBI se encuentra pendiente de aprobación por la junta y ministerio

Estas tres iniciativas se encuentran pendientes de aprobación por parte del consejo territorial y del ministerio de salud en este orden. De igual forma a la fecha se encuentran ya aprobados 10 proyectos como se lista a continuación.

NOMBRE DEL PROYECTO		VALOR EN PLAN BIENAL
<b>PROYECTOS 2018-2019</b>		
BOGOTA	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un neuronavegador y un sistema para la adquisición de imágenes multi-dimensionales en quirófano para el hospital universitario de la samaritana Bogotá	\$ 6.000.000.000
	Reforzamiento estructural etapa dos edificio asistencial	\$ 1.050.000.000
	Implementación de acciones por diagnostico índice de seguridad hospitalaria hospital universitario de la samaritana sede Bogotá	\$ 1.200.000.000
	Modernización del sistema de ventilación mecánica y 2 salas de cirugía integrada de la unidad quirúrgica en el HUS	\$ 3.209.600.000
	Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese hospital universitario de la samaritana sede Bogotá	\$ 2.912.830.000
ZIPAQUIRA	Remodelación adecuación primera etapa edificio consulta externa unidad funcional Zipaquirá Hospital Universitario de la Samaritana	\$ 1.500.000.000

PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 1		
BOGOTA	Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del hospital universitario de la samaritana Cundinamarca	\$ 1.187.253.000
	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores camilleros y un ascensor de carga en la ese hospital universitario de la samaritana	\$ 900.000.000
ZIPAQUIRA	Dotación de equipos de control especial para la nueva infraestructura hospitalaria del municipio de Zipaquirá del departamento de Cundinamarca	\$ 11.272.110.000
PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 2		
COGUA	Remodelación y adecuación de la infraestructura del centro de salud de Cogua	\$ 780.000.000

Durante el primer trimestre de la vigencia se han realizado diferentes actividades en pro de continuar con la gestión de los proyectos de la institución, subsanando así varias observaciones planteadas por el ente territorial en aquellos que se encuentran en proceso de revisión, sumado a esto se radico un proyecto adicional en búsqueda de viabilización, a continuación se documenta el listado de proyectos con su estado específico para el primer trimestre.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR EN PLAN BIENAL	RADICADOS	OBSERVACIÓN	
PROYECTOS 2018-2019				
1	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un neuronavegador y un sistema para la adquisición de imágenes multidimensionales en quirófano para el hospital universitario de la samaritana Bogotá	\$ 6.000.000.000		MGA en proceso de construcción en acompañamiento con el Doctor Jefferson Arango
2	Reforzamiento estructural etapa dos edificio asistencial	\$ 1.050.000.000		Pendiente estudio
3	Implementación de acciones por diagnóstico índice de seguridad hospitalaria hospital universitario de la samaritana sede Bogotá	\$ 1.200.000.000	X	pendiente requisitos mínimos y cotizaciones de equipos eléctricos, se realizó la solicitud de actualización de viabilidad de carga y aprobación de diseños
4	Modernización del sistema de ventilación mecánica y 2 salas de cirugía integrada de la unidad quirúrgica en el HUS	\$ 3.209.600.000		
5	Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese hospital universitario de la samaritana sede Bogotá	\$ 2.912.830.000	X	pendiente corrección de observaciones encontradas por el ministerio
6	Remodelación adecuación primera etapa edificio consulta externa unidad funcional Zipaquirá hospital universitario de la samaritana	\$ 1.500.000.000	X	En revisión por parte del departamento, pendiente reunión el día martes 30 de Abril
PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 1				
7	Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del hospital universitario de la samaritana Cundinamarca	\$ 1.187.253.000	X	
8	Adquisición, instalación y puesta en funcio-	\$ 900.000.000	X	En revisión por parte del departamento

	namiento de 2 ascensores camilleros y un ascensor de carga en la ESE Hospital Universitario de la Samaritana			
9	Dotación de equipos de control especial para la nueva infraestructura hospitalaria del municipio de Zipaquirá del departamento de Cundinamarca	\$ 11.272.110.000	X	Proyecto a cargo de la gobernación de Cundinamarca, se encuentra en correcciones de observaciones realizadas por el ministerio, se están adelantando los estudios previos por parte de la ingeniera biomédica
<b>PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 2</b>				
10	Remodelación y adecuación de la infraestructura del centro de salud de Cogua	\$ 780.000.000		Se envió oficio a Cogua solicitando información de avances en estudios, hasta la fecha no se obtenido respuesta formal

Ahora, si tomamos como base que se plantea elaborar y radicar 10 proyectos, de los cuales se han radicado 6 de acuerdo a la gestión realizada a la fecha y teniendo en cuenta el que está a cargo de la gobernación de Cundinamarca (equipamiento hospital de Zipaquirá), por lo tanto podemos observar un avance del 20% en comparación con el trimestre anterior, obteniendo así un acumulado del 60%.




Grafico 1

### 1.1 Ejecutar Proyectos para la modernización de infraestructura y dotación previamente presentados por la Gerencia a la Junta Directiva:

Con respecto a esta meta de producto, se documenta a continuación la gestión realizada con el objetivo de iniciar con la ejecución de proyectos, esta meta está directamente ligada con la que se describió anteriormente, ya que es consecuencia directa de la aprobación de aquellos proyectos elaborados y radicados en los entes territoriales, resultado de esto se relacionan a continuación los proyectos que cuentan con dicho aval.

- Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del hospital universitario de la samaritana Cundinamarca.

Realizando el mismo ejercicio planteado para la anterior meta de producto, podemos realizar la apreciación que se encuentran en ejecución el 17% esto tomando como base los 6 proyectos radicados ante el ente territorial.




Grafico 2

Atentamente,



ING. CIRSIAN CAMILO ESCOBAR  
Gestor de Proyectos  
Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

**CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS - AVANCE POR FASES**

PROYECTO	IDENTIFICACIÓN	INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	MONITOREO Y CONTROL	CIERRE	OBSERVACIÓN
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un neuro-navegador y un sistema para la adquisición de imágenes multi-dimensionales en quirófano para el hospital universitario de la samaritana Bogotá							Se ha comenzado a documentar el proyecto junto con profesionales de Neurología.
Reforzamiento estructural etapa dos edificio asistencial							
Implementación de acciones por diagnostico índice de seguridad hospitalaria hospital universitario de la samaritana sede Bogotá							Se requirió actualización de viabilidad energética de CODENSA y la aprobación de los diseños eléctricos, ya que en el proceso de consecución de las cotizaciones actualizadas según lo requerido en observaciones, estas se vencieron
Modernización del sistema de ventilación mecánica y 2 salas de cirugía integrada de la unidad quirúrgica en el HUS							
Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese hospital universitario de la samaritana sede Bogotá							El área de Ingeniera Biomédica se encuentra en el proceso de consecución de las cotizaciones actualizadas para subsanar observaciones del ministerio de salud.
Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del hospital universitario de la samaritana Cundinamarca							Proyecto aprobado por Gobernación y Ministerio con factibilidad técnica de su implementación.
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores camilleros y un ascensor de carga en la ese hospital universitario de la samaritana							Proyecto radicado el día 03 de abril, nos encontramos a la espera de observaciones, o en su defecto del concepto técnico de viabilidad
<b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL y CENTROS DE SALUD</b>							
Dotación de equipos de control especial para la nueva infraestructura hospitalaria del municipio de Zipaquirá del departamento de Cundinamarca							El ente territorial se encuentra realizando la gestión para subsanar observaciones generadas desde el ministerio de Salud y Protección Social, al mismo tiempo, desde el área de bioingeniería se adelantan estudios previos para el proceso de adquisición de los insumos
Remodelación adecuación primera etapa edificio consulta externa unidad funcional Zipaquirá hospital universitario de la samaritana							Ya se subsanaron las observaciones generadas por el ente territorial a la espera de una respuesta positiva y remisión al Ministerio de Salud y Protección Social.
Remodelación y adecuación de la infraestructura del centro de salud de Cogua							La continuidad del proyecto depende de la realización de los estudios de redes (voz y datos, eléctricos y sanitarios) los cuales están a cargo de la Alcaldía del municipio

Matriz 2. Estado Proyectos Plan Bienal de Inversiones



051



SC5520-1

