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CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLIEGO DE

CONDICIONES Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 16 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO, OBRA CIVIL, ELECTRICA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRES
(03) ASCENSORES PARA EL EDIFICIO ASISTENCIAL, CON EL FIN DE MEJORAR EL TRANSPORTE
VERTICAL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

MEDIOS DE RECEPCION OBSERVACIONES: correo electronico: contratacion@hus.org.co

Teniendo en cuenta las diferentes observacioes al Pliego de condiciones de la Convocatoria Publica No. 16
de 2019 recepcionadas a traves de los medios dispuestos por el Hospital en el Pliego de condiciones, la
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, se permite dar respuestas a las mismas:

OBSERVANTE:
CONSTRUCTORA INDUEL

RTA!

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar el valor de los indicadores financieros y la experiencia general y
especifica requerida para poder participar ya que no se nos hace clara, muchas gracias.

INDICADORES FINANCIEROS

De manera atenta me permito informar que los porcentajes establecidos en los indicadores fueron realizados segun
estudio de mercado realizado a entidades que como la nuestra son Empresas Sociales de Estado (E.S.E.) y manejan
el mismo nivel de complejidad.

Estas son:

SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

BOGOTA - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.SE.
BOGOTA D.C. - E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY Il NIVEL

META - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

VALLE DEL CAUCA - E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - CALI

Y VV VYV

Las cuales tienen procedimientos de contratacion en la pagina web secop. Analizados los indicadores financieros
segun los porcentajes publicados en los procesos de contratacion que aplicaron para la convocatoria, el promedio de
ellas nos arroja como resultado los indicadores publicados en el pliego de condiciones de la convocatoria.

El proceso de Convocatoria Publica se ha realizado de conformidad con el Estatuto y Manual de Contratacion. Con
principios de transparencia, seleccion objetiva, publicidad.

Tambien se aclara que en el Pliego de condiciones en el numeral 2.3.1 INDICADORES FINANCIEROS, INDICADOR -
INDICE DE LIQUIDEZ - INDICE REQUERIDO, por error de digitacion se indico >= a 1,6 (Mayor o Igual a 1,5) no
siendo coherente el indicador numerico con el textual, por lo anterior y de acuerdo al resultado del estudio de mercado,
el indice requerido es 1,6 siendo objeto para correccion y del cual se entenderé de la siguiente manera >= a 1,6
(Mayor o Igual a 1,6). (ADENDA)
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EXPERIENCIA REQUERIDA

o Maximo tres certificaciones con el Objeto del contrato, que debe corresponder suministro Mantenimiento, Ade-
cuacion ylo instalacion de ascensores.

o Elobjeto de los contratos debe corresponder a Suministro Mantenimiento, Adecuacion y/o Instalacion en Institu-
ciones Hospitalarias Publicas y/o Privadas, entiéndase, Suministro Mantenimiento, Adecuacién y/o Instalacion
como colocacion nueva ylo remodelacion y/o ampliacion y/o adecuacion y/o mantenimiento.

o Area de m2 intervenidos (la sumatoria de &rea de la experiencia certificada, presentada por oferentes (incluyen-
do proponentes plurales), debera sumar minimo 2500 M2)

o Valor total de los contratos incluyendo adiciones (la sumatoria del valor del contrato y/o contratos presentados,
con el fin de soportar la experiencia, debera ser como minimo el 100% del valor del presupuesto Oficial de la
presente solicitud, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) seguin el RUP)

o El oferente mediante carta de la empresa fabricante debe certificar que los ascensores a suministrar e instalar
cumplen con la norma técnica colombiana vigente 5926-1.

OBSERVANTE:
MP&L SAS - INGESER

RTA/

La presente es con el fin de observar el proceso de la referencia teniendo en cuenta que dentro del punto REGLAS
COMUNES PARA TODO EL PERSONAL solicitan un DIRECTOR O SUPERVISOR DE INSTALACION que sea Inge-
niero eléctrico, electromecanico o civil, solicitamos a la entidad muy respetuosamente que este director pueda ser in-
geniero mecanico teniendo en cuenta que la instalacion de un ascensor es méas componente mecanico que civil y eléc-
trico. Agradecemos su amable colaboracion.

Teniendo en cuenta su observacion se realiza el siguiente ajuste:

“Requisitos Minimos:

Dicho profesional debera cumplir los siguientes requisitos:

Ingeniero eléctrico, electromecanico, mecanico o civil requisito tarjeta profesional del Ingeniero, experiencia general de
Diez (10) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional, y experiencia especifica de
Cinco (5) afios como director o supervisor de instalacion, debe contar con la experiencia en la realizacion de
actividades de proyectos de suministro e instalacion de ascensores hidraulicos, electromecéanicos y de adecuacion de
la infraestructura para su instalacion y demas actividades relacionadas con la del suministro, instalacion y puesta en
marcha de ascensores tipo hospitalario, terminadas en los Ultimos Cuatro (4) afios. Tendra una dedicacion del 100%
del tiempo.” (ADENDA)

OBSERVANTE:
ELV INGENIERIA SAS

'ACREDITACION.
CENSSATLUID

1.26 Forma de Pago del Contrato

En cuanto a la forma de pago, solicitamos se tenga en cuenta el flujo de caja del proyecto y la optimizacion del
recurso disponible para el mismo. Por lo tanto, requerimos se considere el pago de un anticipo de por lo menos el
30%, el cual, estara plenamente respaldado por una poliza del buen manejo del anticipo que cubra el 100% del
mismo durante una duracién igual a la del contrato y por seis meses mas.

Se menciona en los pliegos que se efectuaran pagos mensuales por avance, pero al revisar La informacion eso no se
estaria dando, pues se tienen establecidos los siguientes pagos:

Un primer pago del 40% a la entrega en funcionamiento de los ascensores, un segundo pago del 20% a la
certificacion (practicamente en la misma época del anterior) y finalmente un pago del 10% a la firma del acta de
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liquidacion (practicamente en la misma época de los dos anteriores). Debido a lo anterior, se estaria recibiendo un
70% al final del trabajo (agravado con el hecho que no se tendria anticipo). Para que reaimente sean realizados los
pagos parciales por avance de obra, se propone que se pacte un pago a la entrega de cada uno de los 3 ascensores
(avances de obra concretamente liquidados).

Con el fin de resumir lo anterior, proponemos la siguiente forma de pago:

- 30% como anticipo.

- 20% a la entrega de los equipos en el hospital.

- 10% a la entrega del primer ascensor en funcionamiento mediante acta.

- 10% a la entrega del segundo ascensor en funcionamiento mediante acta.

- 10% a la entrega del tercer ascensor en funcionamiento mediante acta.

- 10% a la certificacion de los ascensores y a la validacion por el supervisor del
Contrato.

- 10% a la firma del acta de liquidacion.

Teniendo en cuenta su observacion se revisa la forma de pago estipulada, se realiza el siguiente ajuste a la forma de
pago:
Se realizaran cinco pagos asi:

1. Primer pago a la entrega de los ascensores al Hospital Universitario de la Samaritana por un porcentaje corres-
pondiente del 30%.

Segundo pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificado del primer ascensor.

Tercer pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificado del segundo ascensor.

Cuarto pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificacion del tercer ascensor.

Un quinto pago correspondiente al 10% se pagaré una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato y
acompaiiada por el certificado de satisfaccion del supervisor. (ADENDA)

Sl C g

2.4 Experiencia General - Minima Requerida (Habilitante)
- PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
- Residente SISOMA

De acuerdo a lo contenido en los pliegos de la licitacion y a lo conversado en la visita de obra, se va a trabajar 1 solo
ascensor en cada etapa, (nunca se estara trabajando en dos ascensores al tiempo), por lo tanto, el personal fijo sera
un instalador y un ayudante de instalacion y de acuerdo a los trabajos proyectados, un maestro de obra civil y
eléctrica y su ayudante, pero estos dos Ultimos trabajaran de forma eventual y alternados con los técnicos de
instalacion.

En este orden de ideas, se tendrén dos o tres personas trabajando en el hospital lo cual no amerita y no requiere un
SISOMA tiempo completo. Entonces solicitamos que este personal no sea requerido para el presente proyecto.

Dada la complejidad del proyecto en el cual se requieren trabajos en altura y el tipo de infraestructura en el cual se
laborara (Hospital de alta complejidad acreditado) es obligatorio contar dentro del equipo de trabajo con un Residente
SISOMA.

2.5.1 DECLARACION DE SUSTANCIAS Y/O RESIDUOS PELIGROSOS PARA PROVEEDORES. - Carta de Inten-
cionalidad de empresa acreditada e inscrita ante el ente ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente — SDA o Corpo-
racion Autbnoma Regional — CAR) Si en el anexo 7 se establece que los ascensores que se suministran por su tec-
nologia no cuentan con aceite y los que se desinstalen seran entregados al hospital; se debe establecer un acuerdo
con una empresa acreditada por la SDA o la CAR, para que certifique que se tiene la intencion de disponer de esos
elementos de manera adecuada?
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Con base a la observacion se aclara: de acuerdo a la actividad a contratar, se debe tener claridad sobre los residuos
que se generan su procedencia y su peligrosidad, con base en este inventario se debe diligenciar el formato de
declaracion de sustancias peligrosas 05GC54 - V1 teniendo en cuenta material de demolicion, repuestos eléctricos
ylo electronicos, sustancias derivadas de hidrocarburos, elementos impregnados con dichas sustancias las cuales se
deben reportar, es claro que como subproducto en el ciclo de vida del servicio contratado se debe generar la
corresponsabilidad en la generacion de residuos peligrosos.

De acuerdo a lo anterior se deben contar con los mecanismos necesarios y/o el suministro de informacion que permita
como especialistas en el servicio que prestan, garantizar la gestion integral de los residuos generados a través de
documentos que avalen dicha gestion ya sea de caracter interno a través del usuario consumidor o de caracter externo
a través del vinculo comercial con empresa avalada para la gestion de los residuos peligrosos generados.

OBSERVANTE:
JULIO CESAR NARANJO AMAYA - OTIS COLOMBIA

RTA/:

RTA/:

. Respecto al Anexo 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR tenemos las siguientes

observaciones.
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS. Pagina 5
6. Sedebe incluir en la entrega de cada equipo instalado, los siguientes documentos:
e Manual de Servicio Técnico, en medio fisico y digital con informacién detallada de: Diagrama de bloques,
esquemas de circuitos electronicos béasico, esquemas de partes mecanicas, funcionamiento y calibracién,
etc. Incluyendo un listado y catalogo de piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con

codigos del fabricante y catalogo ilustrativos. Planos y procedimientos de montaje e instalacion.

Comentario Otis: Indicamos que nuestra compafiia no suministrara la informacion solicitada en este item ya que esta
informacion hace parte de la informacién confidencial de nuestra compafiia.

e  Guia de mantenimiento.
Comentario Otis: Para este item Indicamos que nuestra compafiia suministrara cartilla de rutina de mantenimiento.

Estos requerimientos se realizaron basados en el estudio de tres modelos de estudios previos los cuales se
encuentran en el SECOP, por lo tanto, no se considera viable el comentario.

. ADMINISTRACION- pégina 10

5. Asistir a Comités de seguimiento, con una frecuencia de cada quince (15) dias, actuando como secretario y
consignando todo lo tratado en un acta para cada reunion, durante el transcurso del contrato. La presencia del
Representante Legal es de caracter obligatorio en cada una de las reuniones de seguimiento.

Comentario Otis: Para este item Indicamos retirar indicacion de que el representante legal debe asistir a los comités
de seguimiento cada 15 dias y cambiar indicando que el Director o supervisor de imitacion del proyecto sera la persona
encargada de asistir a los comités de obra programados.

Teniendo en cuenta su comentario, se acepta quedando asi:
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*5. Asistir a Comités de seguimiento, con una frecuencia de cada quince (15) dias, actuando como Secretario y
consignando todo lo tratado en un acta para cada reunién, durante el transcurso del contrato. La presencia del director
de obray el residente SISOMA es de carécter obligatorio en cada una de las reuniones de seguimiento.” (ADENDA)

Respecto a la CONVOCATRIA PUBLICA N. 16 tenemos las siguientes observaciones:

. 1.25 DURACION

De conformidad con el presupuesto asignado para SUMINISTRO, OBRA CIVIL, ELECTRICA, INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE TRES (03) ASCENSORES PARA EL EDIFICIO ASISTENCIAL, CON EL FIN DE MEJORAR
EL TRANSPORTE VERTICAL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA se estima un
tiempo de ejecucién de doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio y su ejecucion se llevara a cabo en la
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, Edificio Asistencial, ubicado en la Cra 8 No. 0-29 sur -
Bogota.

Comentario Otis: Dado a que nuestros equipos son importados estos estara en obra en seis meses dando inicio en el
mes 7 a la instalacion al primero de ellos vy finalizando la instalacion de la totalidad de los equipos en 18, 5 meses de
acuerdo a cronograma de actividades adjunto. Esto debido a que solo se podra ejecutar los trabajos en un solo equipo.
Por ello se solicita ampliar la duracién del contrato a 18,5 meses

Las fechas estipuladas se realizaron basadas en un estudio de mercado en el cual se promediaron las fechas teniendo
en cuenta los plazos de entrega de los equipos, por lo tanto no se considera viable esta observacion.

. 1.26 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA efectuara pagos parciales por avances de la siguiente
manera: del 30% a la entrega de equipos en el hospital, acompafiada por el certificado de satisfaccion del supervisor,
40% a la entrega de los equipos en funcionamiento, acompafiada por el certificado de satisfaccion del supervisor, 20%
Incluye certificacion de los ascensores y validacion por el supervisor del contrato, acompafiada por el certificado de
satisfaccion del supervisor y el Gltimo 10% se pagara una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato y
acompanada por el certificado de satisfaccion del supervisor. La ejecucion de cada pago se llevaré a cabo dentro de
los treinta (30) dias habiles posteriores a la radicacion de la factura con el recibido a satisfaccion por parte del
supervisor, y con los siguientes requisitos:

Comentario Otis: Indicamos que por politicas de nuestra compafiia se presentara oferta en dolares americanos por el
valor de los equipos y oferta en pesos colombianos por el suministro de los mismos. El pago de los equipos en dolares
se hara a la TRM vigente en la fecha del pago efectivo de cada una de las cuotas. Solicitamos ajustar los pliegos con la
siguiente forma de pago.
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FORMA DE FACTURACION Y PAGO

EQUIPO i Generacion de factura Realizacion d

A la firma del contrato. Mas IVA A la firma del contrato (condicién
40% requerida para efectuar pedido de equipos a
fabrica)

A los 30 dias calendario de la firma del | Maximo 30 dias calendario desde la
30% contrato, o a la fecha de embarque, lo fecha de facturacion.

que ocurra primero. Mas VA,

Al aviso de embarque del puerio de Maximo 30 dias calendario desce la
20% origen. Mas IVA {echa de facturacion.
o Al aviso de llegada de los equipos a Maximo 30 dias calendario desde la
10% puerto Colombiano. Mas IVA fecha de facturacion.

El pago se hara a la TRM vigente en la
fecha del pago efectivo de cada una de

usD
# las cuotas.

TOTAL 100%

Generaclon de factura

A la firma del contrato. Mds IVA

A la firma del contrato (condicién
requerida para efectuar pedido de equipos a
{abrica)

Al aviso de llegada de los equipos a Maximo 30 dias calendario desde la
50% obra. Mas IVA fecha de facturacion (concicion requenda
para iniciar trabajos de instalacidn)
Un mes antes de la entrega de los Maximo 30 dias calendario desde la
10% equipos en funcionamiento. Mds IVA. | fecha de facturacion (condicidn requerida

para la entrega de los equipos en
funcionamiento)

TOTAL 100% $ o

Teniendo en cuenta su observacion se revisa la forma de pago estipulada, se realiza el siguiente ajuste a la forma de
pago:
Se realizaran cinco pagos asi:

1. Primer pago a la entrega de los ascensores al Hospital Universitario de la Samaritana por un porcentaje corres-
pondiente del 30%

Segundo pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificado del primer ascensor.

Tercer pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificado del segundo ascensor.

Cuarto pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificacion del tercer ascensor.

Un quinto pago correspondiente al 10% se pagara una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato y
acompafiada por el certificado de satisfaccion del supervisor

O P 20 RS

Ademas, las cotizaciones se deben presentar en pesos colombianos.
3.3 PLAZO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA
El proponente interesado debe presentar su propuesta a partir del momento que se definio en el cronograma de este

Pliego de condiciones y hasta el dia, fecha y hora de cierre, de acuerdo a lo descrito en el cronograma y en el inciso
1.18 CIERRE PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS.

Auditorio, 5to piso Edificio
Asistencial 10:00 A.M. de la | Se procedera a realizar el acto de cierre, se-
E.S.E. HOSPITAL UNIVER- | gln el reloj visible en el lugar de entrega, por
SITARIO DE LA SAMARI- | medio de un acta en presencia de los oferen-
TANA — BOGOTA Cra 8 No. | tes que deseen participar.

Radicacién de
la propuesta 'y |23/10/2019
acta de cierre

0-29 Sur
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Comentario Otis Solicitamos por favor ampliar la entrega de las propuestas hasta el proximo 31 de octubre de 2019,
dada la complejidad del proyecto el cual requiere del tiempo necesario para recibir sus aclaraciones, diligenciar la
documentacion exigida y efectuar él envié de las respectivas solicitudes de precios a nuestras fabricas en el exterior y
proveedores locales.

RTA/:

Los tiempos para la radicacion de la Propuesta estipulados en el Pliego de condiciones - 1.13 CRONOGRAMA, se
considera acorde al proceso por el Hospital, por lo anterior su comentario no es aceptado.

Tener en cuenta la Adenda No. 1 donde se modifica el cronograma, la cual fue publicada en la pagina web del Hospital
y el SECOP |.

6. 5.2.2 Garantias

El proponente favorecido una vez perfeccionado el contrato objeto de esta Convocatoria debera constituir dentro de los
dos (2) dias habiles a favor de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA una garantia Unica que
avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, garantia que mantendré vigente durante la ejecucion y
liquidacion del contrato y se ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, garantia que consistira
en una poliza expedida por compaiiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, que ampare
los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera la
misma de la ejecucion del contrato y cuatro (4) meses més contados a partir de la fecha de expedicion de la ga-
rantia.

b) CALIDAD DEL SERVICIO, por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, y cuya vi-
gencia sera la ejecucion del contrato y un (1) afio més contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

c¢) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, por valor equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, y cuya vigencia sera la ejecucion del contrato y dos (2) afio mas contados a par-
tir de la fecha de expedicion de la garantia.

d) PAGO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSO-
NAL A CARGO DEL CONTRATISTA, por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y
cuya vigencia sera la ejecucion del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de expedicion de la
garantia.

e) DE CALIDAD DE MATERIALES Y ESTABILIDAD DE LA OBRA, por valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, y cuya vigencia sera la ejecucion del contrato y cinco (5) afios més contados a partir de
la fecha de expedicion de la garantia.

fy RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por valor equivalente a 578 SMMLYV, y cuya vigencia sera
la ejecucion del contrato y tres (3) meses méas contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

Comentarios Otis: Por favor modificar las polizas y garantias propuestas de la siguiente manera.

Cumplimiento
Por un valor equivalente al 10% del valor del Contrato y un término igual a la ejecucion del contrato y (1) mes mas,
término contado a partir de la fecha de firma del contrato.

Calidad del servicio
Por un valor equivalente al 10% del valor del Contrato y un término igual a (1) afio.

/ Carrera 8 No. 0 — 29 Sur. Tels. 4077075
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RTA!

RTA!

RTAI:

RTA/

Calidad y correcto funcionamiento de los equipos
Por un valor equivalente al 10% del valor del Contrato y un término igual a (2) afios contados a partir de la fecha del
acta de recibo.

Responsabilidad Civil Extracontractual:

Nuestra compafiia tiene contratada con Péliza Global por USD$2.000.000.00 con Chubb Seguros Colombia S.A. para
amparar todos los dafios o perjuicios que se presenten en la ejecucion de los contratos suscritos con todos nuestros
clientes. En caso de suscribir el contrato se suministrara certificacion de dicha péliza. Solicitamos aceptar esta condi-
cion.

No se acepta el comentario, por tanto, se mantienen las garantias requeridas con los porcentajes y vigencias estable-
cidas, las cuales el Hospital considera apropiadas para el presente proceso de seleccion.

Horarios de trabajo

Comentario Otis: Nuestras labores de instalacion, pruebas y ajustes de los ascensores se realizaran en el horario de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. No se considera trabajo Nocturno.

En la vista adelantada se observé gran afluencia de publico y pacientes en el hospital. Tener en cuenta que se
realizara afectacion de la circulacion del personal y pacientes debido a las actividades de desmonte, obras civiles e
instalacion de cada uno de los ascensores del edificio.

Se aclara que las obras e instalacion de los ascensores se realizaran dentro de una institucion Hospitalaria de alta
complejidad en la cual prima la prestacion de servicios y la seguridad y salud tanto de estos como de los
funcionarios, por lo tanto, los horarios a laborar seran establecidos segin el plan de contingencia que se acuerde
entre las partes.

Desmonte equipos existentes

Comentario Otis: Nuestra componia adelanta el desmonte de cada uno de los equipos existentes y los dispondré en
sitio designado por el hospital dentro de sus instalaciones, sin inventariar ni enguaralar para la disposicion final por
parte del hospital.

De acuerdo a su apreciacion el contratista se encargara de la entrega de los elementos desmontados al Hospital, y
este se encargara de la disposicién final.

Respecto a anexo 4 CONTRATO DE OBRA Y SUMINISTRO tenemos las siguientes observaciones:
CONSIDERACIONES. Pagina 2

QUINTA. La actualizacion tecnoldgica también permitira ampliar el espacio 0til al interior de las cabinas, sin modificar
las dimensiones de los fosos, pasando de una capacidad actual de 1200kg a 1800kg aproximadamente,

Comentario Otis: La capacidad maxima de los equipos de acuerdo a especificaciones técnicas del objeto a contratar
del Anexo 3 de los pliegos sera de 1600 kg, no de 1800 kg como dice en el contrato.

Se acepta y se modificara en la minuta contractual. A 1.600 Kg. (ADENDA)

10. CLAUSULAS
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RTA/:

RTA

1.

12.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas, descritas a
continuacion:

2.2 Suministro e instalacion de dos (2) ascensores eléctricos camilleros para la torre asistencial de la E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA en el punto fijo ubicado en el acceso interno que integra a los servicios de
salud del Hospital y un (1) ascensor posterior eléctricos tipo pasajero y de servicios para la torre asistencial en el
punto fijo ubicado en el acceso principal que integra a los servicios de salud del Hospital.

Comentario OTIS: En estos items se habla del suministro de dos (2) ascensores eléctricos camilleros pero no se
indica el suministro de un (1) ascensor tipo pasajeros y de servicio”.

No se acepta, en la redaccion del punto 2.2 se indica 7 un (1) ascensor {...)
CUARTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

40. Facturar por aparte los items de los capitulos de obras civiles del item de los capitulos de equipos de presupuesto
del proyecto.

Comentario Otis. Nuestra compaiiia facturara la obra civil dentro de las cuotas indicada en la forma de pago indicada
en el presente documento.

Se aclara que la facturacion se debe realizar como se estipula en los pliegos.

NOVENA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: (Segin valor adjudicado) Incluido IVA y demas
contribuciones.

La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA efectuara pagos parciales por avances de la siguiente
manera: del 30% a la entrega de equipos en el hospital, acompafiada por el certificado de satisfaccion del supervisor,
40% a la entrega de los equipos en funcionamiento, acompafiada por el certificado de satisfaccion del supervisor, 20%
Incluye certificacion de los ascensores y validacion por el supervisor del contrato, acompafiada por el certificado de
satisfaccion del supervisor y el tltimo 10% se pagara una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato y
acompafiada por el certificado de satisfaccion del supervisor. La ejecucion de cada pago se llevara a cabo dentro de
los treinta (30) dias habiles posteriores a la radicacion de la factura con el recibido a satisfaccion por parte del
supervisor, y con los siguientes requisitos:

Comentario Otis: Indicamos que por politicas de nuestra compafiia se presentara oferta en délares americanos por el
valor de los equipos y oferta en pesos colombianos por el suministro de los mismos. El pago de los equipos en dolares
se hara a la TRM vigente en la fecha del pago efectivo de cada una de las cuotas. Solicitamos ajustar los pliegos con la
siguiente forma de pago ya que la propuesta en los pliegos no es viable.

FORMA DE FACTURACION Y PAG

EQUIPO | | Generacion de factura | Realizacion doe pago

40%

TAla firma del contrato. Mas IVA (A la firma del contrato (conlcmn
ida para pedid

a

fabrica)

A los 30 dias calendario de la firma del | Maximo 30 dias calendario desde la
contrato, o a la fecha de embarque, lo fecha de facturacién.

que ocurra primero. Mas IVA.

30%

Al aviso de embarque del puerto de nMaximo 30 dias calendario desde la
20% origen. Mas IVA fecha de facturacion.
o Al aviso de llegada de los equipos a Maximo 30 dfas calendario desde la
10% puerto Colombiano. Mas IVA fecha de facluracion.
uUsD El pago se hara a la TRM vigente en ia
TOTAL 100% fecha del pago efectivo de cada una de

las cuolas.
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i Gen ra
“[Ala firma VA

dicis
requerida para efectuar pedido de equipos a
fabrica)

Al aviso de llegada de los equipos a
obra. Mas IVA

Maximo 30 dias calendario desde la
fecha de facturacién (ccndxcion requenca
para iniciar trabajes de instatacion)

10%

Un mes anles de la enlrega de los

equipos en funcionamiento. Mas IVA.

Maximo 30 dfas calendario desde la
fecha de [acturacion (cendion reguerida
para la entrega de los equipos en
funcionamienio)

TOTAL 100% S

RTAI:

Teniendo en cuenta su observacion se revisa la forma de pago estipulada, se realiza el siguiente ajuste a la forma de
pago:
Se realizaran cinco pagos asi:

1. Primer pago a la entrega de los ascensores al Hospital Universitario de la Samaritana por un porcentaje corres-
pondiente del 30%

Segundo pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificado del primer ascensor.

Tercer pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificado del segundo ascensor.

Cuarto pago del 20% a la entrega en funcionamiento y certificacion del tercer ascensor.

Un quinto pago correspondiente al 10% se pagaré una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato y
acompariada por el certificado de satisfaccion del supervisor (ADENDA)

o B 0 RO

Ademas, las cotizaciones se deben presentar en pesos colombianos.

13, DECIMA PRIMERA. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato, EI CONTRATISTA se obliga a constituir en una compaiia de seguros
legalmente establecida en Colombia una garantia tinica de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera la
misma de la ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir de la fecha de expedicion de la ga-
rantia.

b) CALIDAD DEL SERVICIO, por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, y cuya vi-
gencia seré la ejecucion del contrato y un (1) afio mas contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, por valor equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera la misma de la ejecucién del contrato y dos (2) afios mas
contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

d) PAGO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSO-
NAL A CARGO DEL CONTRATISTA, por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y
cuya vigencia sera la ejecucion del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de expedicion de la
garantia.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por valor equivalente a 578 SMMLV, y cuya vigencia sera
la ejecucion del contrato y tres (3) meses mas contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

Comentarios OTIS: Por favor modificar las polizas y garantias propuestas de la siguiente manera”

CUMPLIMIENTO, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y un término igual a la eje-
cucion del contrato y (1) mes mas.

CALIDAD DEL SERVICIO, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y un término
igual a la ejecucion del contrato y (1) afio mas
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RTA

RTA/:

RTAJ.

RTA/

14.

15

16.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, y un término igual a la ejecucion a dos  (2) afios contados a partir de la fecha del acta de
recibo.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Nuestra compaiiia tiene contratada con Péliza Global por USD $
2.000.000.00 con Chub Seguros de Colombia S.A., para amparar todos los dafios o perjuicios que se pretenden en la
ejecucion de los contratos suscritos con todos nuestros clientes. En caso de suscribir el contrato se suministrara certifi-
cacion de dicha pdliza. Solicitamos aceptar esta condicion.

No se acepta el comentario, por tanto, se mantienen las garantias requeridas con los porcentajes y vigencias estable-
cidas, las cuales el Hospital considera apropiadas para el presente proceso de seleccion.

DECIMA SEGUNDA. PLAZO, VIGENCIA DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del
contrato sera de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio por parte del supervisor del
contrato; sin embargo, la duracion estara finalmente determinada por el agotamiento de la respectiva imputacion
presupuestal asignada, si esto sucede primero. Su vigencia sera el plazo contractual y cuatro (4) meses mas
contados a partir del acta de inicio y el objeto contractual se desarrollara en la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA Bogots, Edificio Asistencial.

Comentario Otis: Dado a que nuestros equipos son importados estos estara en obra en seis meses dando inicio en el
mes 7 a la instalacion al primero de ellos y finalizando la instalacion de la totalidad de los equipos en 18, 5 meses de
acuerdo a cronograma de actividades adjunto. Esto debido a que solo se podra ejecutar los trabajos en un solo equipo.
Por ello se solicita ampliar la duracion del contrato a 18,5 meses.

Las fechas estipuladas se realizaron basadas en un estudio de mercado en el cual se promediaron las fechas teniendo
en cuenta los plazos de entrega de los equipos, por lo tanto no se considera viable esta observacion.

DECIMA SEXTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA se obliga a pagar al HOSPITAL una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato a titulo de indemnizacion por los perjuicios que le pueda ocasionar.

Comentario Otis: Solicitamos que esta clausula sea bilateral y su monto del 5% del valor del contrato.

No se acepta, se mantienen los montos establecidos en los pliegos de condiciones, en virtud del principio de la
autonomia de la voluntad. La clausula penal es una figura que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento en los
contratos, asi, si el contratista incumple lo estipulado en ella, estara en la obligacion de cumplir lo pactado como pena,
como consecuencia de su incumplimiento. Por lo tanto, se tiene que esta clausula se encuentra encaminada a la
prevencion y apreciacion anticipada de los perjuicios que pueda llegar a ocasionar el contratista con su incumplimiento,
facilitando su exigibilidad.

DECIMA SEPTIMA. MULTAS: El HOSPITAL impondra en caso de mora o de incumplimiento parcial de las
obligaciones multas desde el uno por ciento (1%) diario del valor del contrato por cada dia de mora, sin sobrepasar el
diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Comentario Otis: Solicitanos que el valor del 0,1% diario por cada dia de mora, sin sobrepasar el diez por ciento
(10%) del valor del contrato.

No se acepta y se mantienen los montos (%) establecidos, de conformidad con el principio de Autonomia de la
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Voluntad. La imposicion de multas en los contratos estatales tiene por objeto constrefiir o apremiar al contratista al
cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposicion de una sancion de tipo pecuniario en caso de mora o
incumplimiento parcial. Su imposicion unilateral por las entidades estatales se asocia normalmente a las necesidades
de direccion del contrato estatal y de aseguramiento de los intereses publicos por parte de la Administracion. Por tanto,
las multas y su cumplimiento no pueden ser neutras o favorables al contratista, pues conllevan implicita una
consecuencia desfavorable para él, derivada de la situacion de incumplimiento en que se ha puesto. Si no fuera asi, la
multa no cumpliria su funcioén de apremio, pues al contratista le podria ser indiferente cumplir o no sus obligaciones
para con la Administracion.

Plazo del contrato:
Comentario Otis: El plazo del contartio empezara a correr cuando se cumpla la Ultima de las siguientes condiciones:
1. Firma del presente contrato.

2. Pago de la primera cuota del precio.
3. Aprobacion sin ningun tipo de pendientes de los acabados y especificaciones generales de los equipos.

RTA:
No se acepta, de conformidad con el Estatuto de Contratacion, Acuerdo 008 de 2014, modificado por el Acuerdo No.
016 de 2017 y el Manual de Contratacion de la entidad, Resolucion No. 530 de 2018; y basados en el principio de
planeacion, se establece desde los estudios previos el plazo de ejecucién del contrato, teniendo en cuenta que este es
el término dentro del cual el contratista debe cumplir con el objeto contractual y sus obligaciones. Por lo anterior el
plazo del contrato inicia una vez se perfeccione y legalice, previa suscripcion del Acta de inicio, sin que medie
condicion alguna por parte del contratista, ya que las que hace mencién carecen de aplicacion en la normatividad
anteriormente sefialada.

OBSERVANTE:

PAOLA OSPINA

1. Por otra parte, revisando en las 3 convocatorias la forma de pago:
1.26 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La B.5.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA olactuara sl paga de la siguignte maneta: por
avance de obra son papos parclales dot 10%, 40%, 40% y el Gltimo )% e pagara una vee se perfeccions
ol Acta de liquidacidn del conteato, La ojecucion de cada pago se flevara 2 cabo dantro du los lruim-..w (30) dlps
habllas posteriores o la radicacion de 1o tactura con ul recibldo g salisfaccion por parte del supervisor, y con
Ins siguinntes reguisilos
Por favor Aclarar los porcentajes del 10 - 40-40 y 10 a que corresponden exactamente, ya que seria importante que la
Entidad tuviera un Anticipo, el cual se maneje por medio de fiducia.

RTAI
Se aclara que los porcentajes del 10%- 40% -40% se establece por medio de la certificacion de un avance de obra
mediante actas de corte y un Ultimo pago se realizaré una vez se perfeccione el acta de liquidacion del contrato, estos
porcentajes se encuentran preestablecidos en todos los contratos de obra del H.U.S. por lo tanto no es viable su
modificacién, asi como no es viable el manejo de anticipos en los contratos de obra por politicas de la Empresa Social
del Estado.

OBSERVANTE:

YULY CASCAVITA
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1. Teniendo en cuenta los pliegos de la convocatoria 015 - ACLARAR los puntos 3 y 4 y especificar exactamente que ob-
jeto es el que se debe demostrar para la experiencia, ya que yo como proponente veo que estan pidiendo 2 clases de
objetos.

Los pliegos de la convocatoria 016 tiene el mismo sentido en cuestion de experiencia

RTA/:

Nimero consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar experiencia.

Nombre de la entidad empresa o contratante, Direccion, Teléfono, Ciudad y Contacto por correo electrénico.
Méximo cuatro (4) certificaciones con el Objeto del contrato, que debe corresponder suministro Mantenimiento,
Adecuacion ylo instalacion de ascensores.

El objeto de los contratos debe corresponder a Suministro Mantenimiento, Adecuacion y/o Instalacion en Institu-
ciones Hospitalarias Publicas y/o Privadas, entiéndase, Suministro Mantenimiento, Adecuacion y/o Instalacion
como colocacién nueva y/o remodelacion y/o ampliacion y/o adecuacion y/o mantenimiento.

El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribio en consorcio o unién temporal.

Que hayan sido iniciados, terminados y liquidados.

La fecha de iniciacién del contrato.

La fecha de terminacion del contrato.

Valor total de los contratos incluyendo adiciones (la sumatoria del valor del contrato y/o contratos presentados,
con el fin de soportar la experiencia, debera ser como minimo el 100% del valor del presupuesto Oficial de la pre-
sente solicitud, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) segun el RUP)

Firma del funcionario autorizado para tal fin.

El oferente mediante carta de la empresa fabricante debe certificar que los ascensores a suministrar e instalar
cumplen con la norma técnica colombiana vigente 5926-1.

De acuerdo a su solicitad se tendra en cuenta la siguiente aclaracion:

o El objeto de los contratos debe corresponder a Suministro Mantenimiento, Adecuacion y/o Instalacion en
Instituciones Hospitalarias Publicas yfo Privadas, entiéndase, Suministro Mantenimiento, Adecuacion y/o
Instalacion como colocacion nueva y/o remodelacion y/o ampliacion y/o adecuacion y/o mantenimiento de
ascensores. (ADENDA)

El presente consolidado de respuestas a observaciones del Pliego de Condiciones de la Convocatoria
Pulica No. 16 de 2019 se emite el 23 de octubre del afio en curso, como medio de informacién a los
interesados en participar de la Convocatoria Publica No. 14 de 2019.

i

FREDY RAMIREZ CASASBUENAS
Subdirector de Bienes, Compras y Suministros
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